

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 10% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

หมวดงานขุดดิน บ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (บ่อ A-01) แล้วเสร็จ 100%

- งานขุด ต้นปาล์ม (ขนาดหนัก) พร้อมขนทิ้ง
- งานขุดดินบ่อ A-01 พร้อมขนกอง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 10% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (60 วัน นับจากสัญญา) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

หมวดงานขุดดิน บ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (บ่อ A-02) แล้วเสร็จ 100%

- งานขุด ต้นไม้ ถางหญ้า (ขนาดกลาง) พร้อมขนทิ้ง
- งานขุด ดิน บ่อ A-02 พร้อมขนกอง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

งวดที่ 3 จ่ายเงิน 20% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (90 วัน นับจากสัญญา) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

หมวดงานขุดดิน บ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (บ่อ A-03) แล้วเสร็จ 50%

- งานขุด ต้นไม้พร้อมถางหญ้า (ขนาดเบา) พร้อมขนทิ้ง
- งานขุด ดิน บ่อ A-03 พร้อมขนกอง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 60% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (120 วัน นับจากสัญญา) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

หมวดงานขุดดิน บ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (บ่อ A-03) แล้วเสร็จ 100%

- งานขุด ต้นไม้พร้อมถางหญ้า (ขนาดเบา) พร้อมขนทิ้ง
- งานขุด ดิน บ่อ A-03 พร้อมขนกอง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- งานอื่น ที่ระบุในรูปแบบรายการ